

REPORTE DE TAREAS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



27-OCTUBRE-2009



REPORTE DE TAREAS

AUTORES DEL DOCUMENTO

Gerente: Herrera Trejo Arianna

REVISOR DEL DOCUMENTO

Gerente: Herrera Trejo Arianna

VERSIÓN: [43]

Estado: [Aprobado]

Clave: [RH_REPORTE DE TAREAS_VERSIÓN 43]

REPORTE DE TAREAS

Reporte de asignación/entrega de actividades

Fecha: 26/OCTUBRE/2009

Nombre del Gerente Herrera Trejo Arianna

Área Recursos humanos y materiales.

Lista de su personal Favila Zavalza Rodrigo
González Estrada Lino
Hernández Solorio Lorena

Lista de tareas
T1 - Realizar minuta.
T2 - Recopilación de la información que faltaba del plan estratégico de RH.
T3 - Reportar Recursos materiales.
T4 - Revisar blog21 y blog25.

Número	Tarea	Empleado(s) asignado(s)	Fecha de entrega	Estado actual	Calificación de entrega	Numero de correcciones	Bonificación
1	T1	Gerente, GEL	27/10/2009	En proceso	-	-	-
2	T2	HSL	27/10/2009	En proceso	-	-	-
3	T3	FZR	27/10/2009	En proceso	-	-	-
4	T4	HSL	27/10/2009	En proceso	-	-	-
5	T4	GEL	27/10/2009	En proceso	-	-	-
6	T4	FZR	27/10/2009	En proceso	-	-	-

Notas/Comentarios Trabajaremos bajo "presión" ya que se finaliza el proyecto el día 8 de octubre

Destinatario(s) del reporte Departamento de calidad
Dirección de Calidad

Tabla de comentarios

1	HTA	* La gerente HTA se reporto para informar problemas, por lo que tuvo un retraso de entrega de tareas.
-	-	-