

REPORTE DE TAREAS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



27-OCTUBRE-2009



REPORTE DE TAREAS

AUTORES DEL DOCUMENTO

Gerente: Herrera Trejo Arianna

REVISOR DEL DOCUMENTO

Gerente: Herrera Trejo Arianna

VERSIÓN: [47]

Estado: [Aprobado]

Clave: [RH_REPORTE DE TAREAS_VERSIÓN 47]



SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA

REPORTE DE TAREAS

Reporte de asignación/entrega de actividades

Fecha: 27/OCTUBRE/2009

Nombre del Gerente

Herrera Trejo Arianna

Área

Recursos humanos y materiales.

Lista de su personal

Favila Zavalza Rodrigo
González Estrada Lino
Hernández Solorio Lorena

Lista de tareas

T1 - Realizar minuta.
T2 - Recopilación de la información que faltaba del plan estratégico de RH.
T3 - Reportar Recursos materiales.
T4 - Revisar blog21 y blog25.

| Número | Tarea | Empleado(s) asignado(s) | Fecha de entrega | Estado actual | Calificación de entrega | Numero de correcciones | Bonificación |
|--------|-------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | T1 | Gerente, GEL | 27/10/2009 | Concluido | - | - | - |
| 2 | T2 | HSL | 27/10/2009 | Concluido | - | - | - |
| 3 | T3 | FZR | 27/10/2009 | Concluido | - | - | - |
| 4 | T4 | HSL | 27/10/2009 | Responsabilidad de cada uno. | - | - | - |
| 5 | T4 | GEL | 27/10/2009 | Responsabilidad de cada uno. | - | - | - |
| 6 | T4 | FZR | 27/10/2009 | Responsabilidad de cada uno. | - | - | - |

Notas/Comentarios

.A menos de que exista algún contratiempo, el proyecto 2 ha finalizado. Gracias por su compromiso.

Destinatario(s) del reporte

Departamento de calidad
Dirección de Calidad

Tabla de comentarios

| | | |
|---|-----|--|
| 1 | HTA | * Ha finalizado el proyecto 2, Gracias a todos los que hicieron posible el término del proyecto. |
| - | - | - |